


ZAMÓWIENIE PUBLICZNE



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ODPOWIEDZI NA PYTANIA / WNIOSKI WYKONAWCÓW

Lubuski Teatr
w Zielonej Górze
ul. Aleja Niepodległości 3/5
65-048 Zielona Góra,
zwany dalej Zamawiającym

Zielona Góra dnia 1 kwietnia 2019 r.

Znak sprawy: 1/DA/ZP/P/2019-3

Odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców 6

Zamawiający informuje, że w postępowaniu pod nazwą: „**Przebudowa i rozbudowa Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze**”, nr referencyjny: **1/DA/ZP/P/2019-3** wpłynęły od Wykonawców pytania i wnioski dotyczące przedmiotowego postępowania.

W tej sytuacji, Zamawiający cytując pytania i wnioski, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) odpowiada:

Pytanie / wniosek nr 52

„§ 5 ust. 2 – termin zakończenia przedmiotu umowy określony jest datą sztywną 30 listopada 2020 r., która nie została przez Zamawiającego zmieniona pomimo, że obecne postępowanie jest trzecim postępowaniem o udzielenie zamówienia. Wnosimy o wyjaśnienie treści SIWZ i zmianę określenia terminu zakończenia umowy poprzez podanie czasookresu w dniach/miesiącach od zawarcia umowy albo poprzez zmianę daty 30 listopada 2020 r. z uwzględnieniem przedłużającego się postępowania o udzielenie zamówienia.”

Odpowiedź: Termin zakończenia postępowania pozostaje bez zmian.

Pytanie / wniosek nr 53

„§ 13 ust. 8 pkt 1 – w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek nadających się do usunięcia Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunięcia - w związku z ww. zapisem jakichkolwiek usterki, nawet nieistotne uprawniać będą Zamawiającego do wstrzymania odbioru. Wnosimy o uzupełnienie zapisu § 13 ust. 8 pkt 1 umowy poprzez dodanie po wyrazach w brzmieniu „*ma prawo odmowy dokonania odbioru*” zapisu w brzmieniu „w przypadku usterek istotnych” – zgodnie bowiem z aktualnym orzecznictwem usterki nieistotne nie warunkują odbioru końcowego.”

Odpowiedź: Zgoda Zamawiający „§ 13 ust. 8 pkt 1 Projektu umowy nadaje brzmienie: „w przypadku usterek istotnych, jeżeli usterki nadają się

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE



ODPOWIEDZI NA PYTANIA / WNIOSKI WYKONAWCÓW

do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia usterek;”

Pytanie / wniosek nr 54

„§ 15 ust. 3 – zgodnie z tym zapisem Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto. Wnosimy o zmianę zapisu poprzez zastąpienie zapisu „z winy Zamawiającego” zapisem „z przyczyn zależnych od Zamawiającego” – analogicznie jak w przypadku kary obciążającej Wykonawcę zastrzeżonej w § 15 ust. 1 pkt 3).

Ponadto wnosimy o uzupełnienie zapisów umowy o kary umowne obciążające Zamawiającego w przypadku zwłoki w przystąpieniu do odbioru lub dokonania odbioru końcowego.”

Odpowiedź: Patrz zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1.

Pytanie / wniosek nr 55

„§ 17 ust. 1 pkt 6 – wnosimy o wykreślenie zapisu. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo o której mowa w § 11 ust. 3 Zamawiający ma prawo wniesienia sprzeciwu i wówczas nie ciąży na nim obowiązek zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, ani też nie aktualizuje się solidarna odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia – brak zmiany umowy o podwykonawstwo nie może stanowić samoistnej przesłanki do odstąpienia od umowy, w świetle bowiem art. 647(1) § 6 kodeksu cywilnego w związku z art. 14 ust. 1 oraz art. 143c ust. 8 ustawy Pzp, postanowienia umowne sprzeczne z treścią art. 647 (1) § 1-5 kodeksu cywilnego są nieważne.”

Odpowiedź: Zdaniem Zamawiającego zapis „§ 17 ust. 1 pkt 6 Projektu umowy nie pozostaje w konflikcie z art. 647 (1) § 1-5 kodeksu cywilnego. Dotyczy bowiem innej sfery zagadnień. Niemniej jednak Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu § 17 ust. 1 pkt 6 projektu umowy.

Dyrektor
Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze
Zy. 
Robert Czechowski